
AM ENDE WIRD ALLES GUT… 

DI Alexander Walcher 

ASFINAG Bau Management GesmbH 

Geschäftsführer 

 

GSV-Forum am 9.11.2016: UVP-Verfahren Neu – Programmierter 

Stillstand bei Infrastrukturprojekten  
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S 7 West … am Ende wird alles gut 

Verlässlichkeit auf allen Wegen 
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S 7 West … am Anfang war auch alles gut 

Verlässlichkeit auf allen Wegen 

„Je nach Abschnitt 

und Projektfortschritt 

ist ein Baubeginn 

2006 bzw. 2007 

und damit die 

Verkehrsfreigabe 

zwischen 2009 

und 2010 

verfahrenstechnisch 

möglich“ 
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Verlässlichkeit auf allen Wegen 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017ff 

S7W – Zeitschiene  

teilkonzentriertes Verfahren BMVIT 

20.1.: 

Vorverfahren  
16.5.: Antrag 

Novelle IG-L 

Neue ÖNORM Erschütterungen 

Vorbringen zum Lärm 

Schlägerungen im 

Trassenbereich durch 

Grundbesitzer 

Vorbringen UA Bgld 

15.-19.9. 

Verhandlung 

12.2. 

VwGH-

Aufhebung 

Weiteres 

Ermittlungs-

verfahren 

29.9. 

Bescheid 

PÄ 01 PÄ 02 

Verfahren 

Komm gg 

Ö wg. 

N2000 

EuGH 

Weiteres 

Ermittlungs-

verfahren 

BStLärmIV 

Aktualisi-

erung der 

Unterlagen 

auf Grund 

der langen 

Zeit 

12.2. 

Bescheid 

26.3.. 

Beschwerde 

20.10. 

Erkenntnis 
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S7W 

Verlässlichkeit auf allen Wegen 

S7W – Einreichunterlagen für das 

teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren vor 

dem BMVIT 
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 3 Naturschutzverfahren 

 3 Landesstraßenverfahren 

 2 Wasserrechtsverfahren 

 2 Verfahren zum Schutz landwirtschaftlicher Kulturflächen 

 

Und bei allen… 

Berufungen, Wiederaufnahmeanträge, 

Bescheidbeschwerden, Säumnisbeschwerden, Revisionen 

an den VwGH, Beschwerden an den VfGH, …… 

Und parallel dazu Materienrechtsverfahren… 

Verlässlichkeit auf allen Wegen 
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Nach allen Herausforderungen …. 

Verlässlichkeit auf allen Wegen 




