Verbund

Wasserkraftanlagen in Osterreich und Bayern

« 127 Kraftwerke mit rd. 8.000 MW und 28.000 GWh/a:
— 106 Laufkraftwerke (4.700 MW / 23.700 GWh)
— 21 Speicherkraftwerke (3.300 MW / 4.300 GWh)

+ Kompetenz durch Betrieb und Instandhaltung von:
— 380 Maschinensatzen (30 kW bis 240 MW)
— 299 Wehrfeldern L
— 20 Schleusen
— 5 Speicherzubringerpumpen

— 28 Talsperren mit insgesamt
628 km Rlckstauraum und
693 Mio.m3 Wasserspeichervolumen
(Erzeugungspotenzial: 1.800 GWh)

* Anlagenalter: )
— Anlagen: 56% > 30 Jahre, 29% > 50 Jahre
— Generatoren: 30% > 50 Jahre, 70% > 30 Jahre

Kroatien

© VERBUND AG, www.verbund.com



Verbund

Uberblick tber UVP Verfahren VERBUND Hydro Power

Projekt Art Typ Leistung RAV UVvP UVvP Anm.

MW GWh/a Antrag Genehmigun
Gdssendorf (mit Energie Steiermark) Neubau Laufkraftwerk 18 89 2006 2008
Kalsdorf (mit Energie Steiermark) Neubau Laufkraftwerk 18 81 2006 2008
Reisseck Il (mit KELAG und EAG) Erweiterung Pumpspeicher 430 0 2008 2009 keine 2. Instanz
GKI (mit TWAG und EKW) Neubau Laufkraftwerk 89 414 2005 2012 UVP in AT und CH
Gries (mit Salzburg AG) Neubau Laufkraftwerk 8 42 2011 2013 keine 2. Instanz
Gratkorn (mit Energie Steiermark) Neubau Laufkraftwerk 11 54 2010 2014
LIFE + Traisen Okologie Gewasserriickbau 2010 2012 UVP aufgrund Forstrecht
Linberg lll Neubau Pumpspeicher 480 0 2010 2016 (?) dzt. Erstellung Bescheid

Kaverne Reisseck Il
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Baustelle KW Gries

LIFE + Traisen
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Verbund

Erfahrungen aus UVP Verfahren

Monate 2. Instanz
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UVE Inhalte Wasserkraftprojekte: wenig
Unterschied zu materienrechtlichen
Verfahren, i.d.R. ist das Schutzgut Mensch
zusétzlich zu betrachten

In der Regel dauern die Verfahren
wesentlich langer als gesetzlich
vorgegeben:

» Knappe Ressourcen bei den
Genehmigungsbehdrden (speziell
Sachverstandige)

+ Teilweise komplexe
Interessensabwagungen bzw.
Abstimmungen mit Betroffenen

» Bei entsprechenden Voraussetzungen
konnten Verfahren bereits in der 1.
Instanz abgeschlossen werden

Wesentlich fur Erfolg eines Verfahrens:
Augenmerk auf das Umfeld,
Vorbereitung im Vorfeld des Verfahrens,
Abstimmung mit Betroffenen
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